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1. Общие положения

Настоящий Стандарт разработан с целью установления единого подхода к осуществлению Контрольно-счетной палатой Одинцовского городского округа Московской области (далее – Контрольно-счетная  палата) контрольных обмеров объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства, частично или полностью финансируемых за счет средств местного бюджета.
При разработке Стандарта учтены Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК.
Стандарт определяет цели, общие принципы организации проведения контрольных обмеров объемов, выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте на объектах капитального строительства (далее - объекты), формы и методы их проведения, а также документирования результатов контрольных обмеров.
Контрольный обмер – это совокупность форм и методов проведения экспертной оценки и установления достоверности объемов и стоимости, выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах капитального строительства и ремонта, а также качества и количества фактически использованных материалов и установленного оборудования.
Акт контрольного обмера – документ, составляемый по результатам проведенного контрольного обмера на объектах капитального строительства и ремонта, с указанием физических и стоимостных объемов проверенных работ и выявленных завышений. Обязательным приложение к акту контрольного обмера является ведомость пересчета объемов и стоимости выполненных работ.
Контрольные обмеры производятся непосредственно в организациях распорядителях и получателях бюджетных средств, в подведомственных организациях государственного, муниципального заказчика капитального строительства и ремонта, в организациях, которым по договору передана часть функций заказчика, а также в подрядных строительных и иных организациях – исполнителях работ.
Контрольные обмеры проводятся в процессе контрольных мероприятий, проводимых на основании плана работы Контрольно-счетной палаты на соответствующий год, распоряжения о проведении контрольного мероприятия и его программы, утвержденной председателем Контрольно-счетной палаты.
По результатам контрольного обмера оформляется акт контрольного обмера с обязательным приложением ведомости пересчета объемов и стоимости выполненных работ. Форма акта контрольного обмера приведена в приложении № 1 к Стандарту.
Ведомость пересчета объемов и стоимости выполненных работ — документ, прилагаемый к акту контрольного обмера, в котором перечислены конкретные виды работ, включенные в акты о приемке выполненных работ, но фактически не выполненные или выполненные в объеме меньшем, чем отражено в актах о приемке выполненных работ, с указанием физических объемов этих работ и их стоимости. Форма ведомости пересчета объемов и стоимости выполненных работ приведены в приложении № 2 к Стандарту.
Контрольные обмеры проводятся в процессе контрольных мероприятий, проводимых в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».
Объектами контрольных обмеров являются вновь возводимые, реконструируемые, в соответствии с договорами (контрактами), заключенными в рамках муниципального заказа и ремонтируемые здания, и сооружения, находящиеся в муниципальной собственности.
Основные цели контрольных обмеров, проводимых на объектах капитального строительства и ремонта:
1. Проверка объемов и стоимости, оплаченных или предъявленных к оплате (принятых заказчиком) работ, за полностью законченные в строительстве и сданные в эксплуатацию объекты.
2. Установление соответствия объекта его характеристике и назначению, предусмотренному утвержденной проектной документацией.
3. Определение полноты выполнения работ, принятых по актам о приемке выполненных работ, эксплуатационной готовности объекта принятого в эксплуатацию.
4. Проверка объемов и затрат по незавершенному производству строительно-монтажных и ремонтных работ.
5. Проверка наличия оборудования и затрат на его приобретение. Основные формы и методы проведения контрольных обмеров. Формы проведения контрольных обмеров:
· камеральная проверка документов (без выезда на объект);
· проверка документов с выездом непосредственно на объект с применением измерительных инструментов и приборов;
· проверка документов с визуальным осмотром объекта без применения измерительных инструментов и приборов с выездом непосредственно на объект.
Методы проведения контрольных обмеров:
· сплошной;
· выборочный.
Сплошные или выборочные контрольные обмеры проводятся на объектах капитального строительства и ремонта в зависимости от возможности группы инспекторов, достаточности времени и специфики объектов капитального строительства и ремонта.
Выборочные контрольные обмеры, как правило, проводятся при наличии выполненных работ в труднодоступных местах с соблюдением требований техники безопасности.
На объектах, законченных строительством и ремонтом контрольные обмеры могут проводиться сплошным методом.


2. Организация проведения контрольных обмеров

До начала проведения контрольного мероприятия, руководитель контрольного мероприятия назначает группы инспекторов из числа сотрудников Контрольно-счетной палаты для проведения контрольных обмеров.
Для проведения контрольных обмеров могут привлекаться специалисты (эксперты) в порядке, установленном Регламентом Контрольно-счетной палаты.
Контрольные обмеры и оформление их результатов осуществляются в пределах сроков проведения контрольного мероприятия на объекте контроля. 
О  времени,     месте     и     порядке     проведения     контрольного  обмера, необходимости назначения представителя заказчика для участия в обмере, подписания  акта  контрольного обмера,  в  том  числе  в  случаях  привлечения специалистов (экспертов) руководитель группы инспекторов Контрольно-счетной палаты на объекте контроля извещает заказчика капитального строительства (ремонта) до начала его проведения.
При этом заказчику капитального строительства (ремонта) предлагается:
1. Определить должностных лиц (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в контрольном обмере и подписания акта контрольного обмера.
2. Официально уведомить подрядную организацию (исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей для участия в контрольном обмере, в том числе подписания акта контрольного обмера.
До начала контрольного обмера инспекторы в установленном порядке истребуют, а заказчик капитального строительства (ремонта) представляет для проверки разрешительную,  рабочую и исполнительную документацию,  в  том числе:
· договор (контракт) подряда на капитальное строительство (ремонт) объекта, дополнительные соглашения к нему;
· конкурсную 	(аукционную)	 документацию,	в том числе начальной (максимальной)  цены  контракта;
· утвержденную	проектную	документацию	и	положительное
 заключение экспертизы, в установленных законом случаях;
· акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
· справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
· расчеты удорожаний материалов, конструкций и изделий;
· бухгалтерские справки (оборотно-сальдовые ведомости по контрагентам) о выполнении и оплате работ;
· исполнительную   документацию  (акты технических обследований   при ремонтах,  оценочные  описи  работ,  акты  на  скрытые  работы, журналы учета и производства работ, выполненных работ, авторского надзора и другие);



- акты    и    журналы    инструментальных     (геодезических) замеров, инженерных  изысканий, паспорта  переданного  в   монтаж  и  не  монтируемого оборудования, акты испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудования согласно техническим требованиям, сертификаты, расчетно-платежные документы  на  основные строительные материалы,  исполнительные  чертежи и другие.
 Состав запрашиваемых документов,  а  также  необходимость представления их копий, заверенных в установленном порядке, определяется инспекторами.

3. Порядок проведения контрольных обмеров и определения отклонений (завышений, занижений) объемов и стоимости выполненных работ

3.1. Подготовительный этап проведения контрольных обмеров, проведение камеральной проверки документов

Проведению контрольного обмера должен предшествовать подготовительный этап для предварительного изучения объектов контроля с учетом специфики и предполагаемого объема выполненных строительно- монтажных и ремонтных работ.
На подготовительном этапе камерально осуществляется изучение плановых, финансовых и бухгалтерских документов, проектной и договорной документации, документации строительных организаций и строек, в которых фиксируются виды, объемы и стоимость выполненных работ.
Изучению и анализу подлежат следующие документы:
· акты о выборе земельных участков под строительство;
· разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;
· конкурсная документация, на предмет соответствия ее требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
· контракт (договор), заключенный по результатам проведения конкурсных процедур;
· заключение государственной экспертизы по проектной документации, в установленных законом случаях;
· утвержденная в установленном порядке проектная документация;
· разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
· документы о государственной регистрации объектов недвижимости в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней;
· дефектные акты, акты технических обследований, описи работ по объектам ремонта;
· исполнительная документация, в том числе: акты на скрытые работы, журналы работ, учета выполненных работ, авторского надзора, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных  работ и затрат (форма  № КС-3), акты и журналы инструментальных (геодезических) замеров, инженерных изысканий, паспорта  переданного в монтаж оборудования, акты испытания вхолостую или под нагрузкой смонтированного оборудования согласно техническим требованиям, сертификаты, расчетно-платежные документы на основные строительные материалы, исполнительные чертежи.
На подготовительном этапе контрольного обмера производится сопоставление данных актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и проектной документации.
В результате проведенного сопоставления, расчетным путем с применением соответствующих сметных норм и расценок, а также иных нормативных правовых актов, могут быть выявлены неправомерные изменения физических объемов и стоимости выполненных работ на объекте (завышения или уменьшения), вызванные:
· неправильным применением сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости работ в уровень текущих цен, размеров лимитированных и прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и других нормативов, формирующих договорную цену строительной продукции;
· неправильным применением нормативных правовых актов, разработанных региональным центром по ценообразованию в строительстве по Московской области;
· включением в расчетные документы работ и затрат, фактически не выполненных или ранее уже оплаченных работ;
· включением в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) затрат, не предусмотренных проектной документацией и не относящихся к строительно-монтажным и ремонтным работам;
· необоснованным включением в расчетные документы физических объемов работ, превышающих объемы, предусмотренных проектной документацией;
· необоснованным увеличением стоимости монтажных работ за счет завышения количества единиц и веса оборудования;
· повторным предъявлением к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, зимние удорожания и др.);
· сокрытием сроков фактически выполненных объемов работ и предъявлением их к оплате с применением более высоких коэффициентов (индексов) перехода в текущий уровень цен;
· включением в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) затрат, входящих в состав накладных расходов или в нормы дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время;
· завышением установленных норм накладных расходов и сметной прибыли;
· отсутствием должного оформления свободных (договорных) цен на материалы, изделия, конструкции и тарифов на услуги (протоколы согласования, договоры);
· неполным или несвоевременным возвратом подрядной организацией заказчикам стоимости материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых и переносимых зданий и сооружений, в размере, определенном проектной документацией;
· приемкой работ до заключения государственного или муниципального контракта (договора подряда);
· приемкой работ после подписания акта приемки законченного строительством (ремонтом) объекта, оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
· арифметическими ошибками;
· другими причинами завышения объемов и стоимости работ.
По результатам анализа на подготовительном этапе контрольного обмера определяются:
· объекты капитального строительства (реконструкции) и ремонта или отдельные виды строительно-монтажных и ремонтных работ, подлежащие проверке с выходом (выездом) непосредственно на объект;
· завышение отдельных видов работ и затрат, допущенных в проектной документации;
· несоответствие актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) проектной документации;
· неправильное применение норм и расценок, а также лимитированных и нелимитированных затрат в актах о приемке выполненных работ (форма                   № КС-2);
· несоответствие приобретенного, в том числе подлежащего монтажу оборудования проектной документации.

3.2. Проведение контрольных обмеров непосредственно на объектах

Для проведения контрольных обмеров на объектах привлекается не менее двух специалистов Контрольно-счетной палаты.
Для установления фактически выполненных объемов строительно- монтажных и ремонтных работ контрольные обмеры с выездом на объекты проводятся специалистами Контрольно-счетной палаты или привлеченными специалистами (экспертами) в присутствии представителей проверяемой организации (заказчика), а также с участием представителей подрядной организации и организации, осуществлявшей строительной контроль.
В случае неприбытия на объект контрольного обмера официально уведомленных представителей заказчика, подрядчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, контрольный обмер проводится без их участия, о чем в акте контрольного обмера делается запись.
В процессе контрольных обмеров непосредственно на объектах капитального строительства или ремонта производится сопоставление данных проектной и исполнительной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), с фактически выполненными строительно-монтажными и ремонтными работами на объекте, а также учетных данных о монтируемом и не подлежащем монтажу оборудовании с фактически установленным на объекте.
При наличии на объектах капитального строительства и ремонта журналов учета и производства работ контрольный обмер производится путем сопоставления данных указанных журналов, актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и фактически выполненных объемов работ, полученных при обмере.
В случаях отсутствия на объекте капитального строительства и ремонта учета выполненных работ (журналов учета выполнения и производства работ) контрольный обмер производится путем физического замера выполненных работ на объекте и сопоставления их с утвержденной проектной документацией, а также с актами о приемке выполненных работ (форма                    № КС-2).
Стоимость объемов работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2), превышающих фактически выполненные объемы, считается завышением стоимости выполненных работ.
Для обмерных работ, по мере необходимости, могут применяться измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, штангенциркули, щупы, шаблоны, угломеры, уровни, отвесы, лупы, измерительные микроскопы, мерные ленты, а в случае необходимости использоваться специальные измерительные приборы: нивелиры, теодолиты, дальномеры, различные дефектоскопы, лазерные дальномеры, дорожные колеса-курвиметры и другие.
Проведение контрольных обмеров осуществляется с обязательным соблюдением требований техники безопасности. Запрещается проводить контрольные обмеры на травмоопасных участках и объектах без необходимого оборудования и снаряжения.
В ходе контрольного обмера объектов устанавливаются:
· невыполнение и (или) выполнение работ в объемах, меньших, чем предусмотрено актами о приемке выполненных работ;
· отсутствие оборудования, предусмотренного проектной документацией;
· замена	материалов	и	оборудования	на	иные	материалы	и оборудование, в том числе на более дешевые и низкого качества;
· несоответствие	выполненных	работ	строительным	нормам	и
правилам, в том числе по качественным показателям;
· незаконченность объектов, отдельных этапов работ.
К завышениям объемов и стоимости выполненных работ,  выявляемым контрольным обмером непосредственно на объектах, относятся:
· включение	в	акты	о	приемке	выполненных	работ	фактически невыполненных работ и отсутствующих материалов (оборудования);
· использование материалов и оборудования, отличных от материалов и оборудования, указанных в актах о приемке выполненных работ;
· неправильное применение расценок, норм и цен;
· необоснованное	увеличение	стоимости	строительно-монтажных	и ремонтных работ за счет завышения количества единиц и веса оборудования;
· некачественно выполненные работы;
· повторное предъявление к оплате отдельных элементов прямых затрат, накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен, расценок или входящих и, оплаченных в составе прочих расходов и затрат, предусмотренных Сводным сметным расчетом (временные здания и сооружения, зимнее удорожание);
· невозврат подрядной организацией заказчику материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых или переносимых, в том числе временных зданий и сооружений либо их стоимости, предусмотренных проектной, в том числе сметной документацией;
· недостача или порча приобретенного и установленного оборудования на объектах, не введенных в эксплуатацию (завершенных ремонтом).
Правильность оплаты выполненных работ по конструкциям, обмер, которых затруднен или невозможен, подтверждается проверкой соответствия фактически выполненных работ рабочим чертежам и спецификациям при условии установки конструкций в проектное положение. Для определения правильности оплаты указанных работ используются имеющиеся на стройке (объекте ремонта) первичные оправдательные документы, обосновывающие объемы и состав выполненных работ, включая журналы учета выполнения и производства работ и акты освидетельствования скрытых работ.
Проверка объемов скрытых работ (засыпанные фундаменты, конструкции полов, автомобильные дороги, траншеи с уложенными в них трубопроводами и другие) должна производиться по актам освидетельствования скрытых работ. При отсутствии таких актов объемы выполненных работ подсчитываются по рабочим чертежам, а в необходимых случаях путем вскрытия работ в установленном порядке.
Незаконченные части конструктивных элементов и видов работ, по которым не допускается раздельная оплата отдельных операций, входящих в состав единичных расценок, а также стоимость строительных материалов и конструкций, завезенных на объект капитального строительства или ремонта и не уложенных в дело, но включенных в акты о приемке выполненных работ, относятся к завышению стоимости работ.
В ходе контрольных обмеров необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в соответствующих главах строительных норм и правил, технических частях к сборникам единичных расценок и других сметных документах, на основе которых составлены расценки, укрупненные сметные нормы, прейскуранты и сметы к рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Подсчет объемов работ необходимо производить в последовательности, дающей возможность использовать предшествующие подсчеты объемов других видов работ.
Например, площадь оконных и дверных проемов следует подсчитывать один раз: при исчислении объема стен и перегородок с последующим использованием этих данных при определении объема отделочных и других работ. При этом объемы должны быть выражены в измерителях, принятых в единичных расценках, укрупненных сметных нормативах, прейскурантах и в других документах, служащих основанием для расчетов за выполненные работы.
Сметные нормативы и нормы накладных расходов учитывают применение вспомогательных приспособлений, устройств и подмостей, необходимых для производства работ, а также поддерживающих лесов для монолитных конструкций, за исключением особо оговоренных случаев в этих нормативах, поэтому повторный учет в актах о приемке выполненных работ указанных выше затрат следует относить к завышениям стоимости работ.
При проверке правильности оплаты работ по монтажу оборудования устанавливается соответствие количества, типа, марки, веса и других технических параметров смонтированного оборудования типу, марке, весу и другим техническим параметрам оборудования, указанным в паспортах, актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и иных первичных оправдательных документах. Если фактически смонтированное оборудование отличается от предусмотренного в актах приемки выполненных работ и не соответствует проектной документации, то его стоимость относится к завышению и включается в ведомость пересчета.
Работы по монтажу оборудования считаются законченными только при наличии отчетов пусконаладочной организации об его индивидуальном опробовании вхолостую, а в необходимых случаях, установленных техническими требованиями, и под нагрузкой.
При отсутствии указанных отчетов на пуско-наладочные работы на объектах капитального строительства и ремонта стоимость указанных работ подлежит удержанию.
Аналогично, при проверке правильности оплаты немонтируемого оборудования устанавливается соответствие количества, типа,  марки, номеров, технических параметров оборудования данным указанным в паспортах, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных, актах о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и других первичных оправдательных документах.
При определении завышений стоимости выполненных работ зачет стоимости выполненных, но не включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) не допускается.

4. Оформление результатов контрольных обмеров

В результате проведения контрольного обмера непосредственно на объекте подготавливаются следующие материалы для оформления результатов контрольного обмера:
· данные измерений объемов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ;
· данные о фактически не выполненных объемах работ, включенных в акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
· сведения о смонтированном на объекте оборудовании;
· данные о наличии оборудования и мебели, не подлежащих монтажу.
По материалам контрольных обмеров составляются акты контрольных обмеров, а при выявлении завышений объемов и стоимости выполненных работ дополнительно разрабатываются ведомости пересчета стоимости работ, являющиеся приложением к указанным актам.
При проведении контрольных обмеров привлеченными специалистами (экспертами) кроме того составляются экспертные заключения (отчеты) по каждому объекту контроля.
В заключении (отчете) привлеченных специалистов (экспертов) в обязательном порядке указываются:
· время и место производства контрольного обмера;
· основания производства контрольного обмера;
· сведения об органе или о лице, назначивших контрольный обмер;
· сведения об учреждении и об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, при наличии – ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено производство контрольного обмера;
· предупреждение специалиста (эксперта) в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
· вопросы, поставленные перед специалистом (экспертом) или группой специалистов (экспертов);
· объекты исследований и исходные материалы, представленные специалисту (эксперту) для производства контрольного обмера;
· сведения	об	участниках,	присутствовавших	при	производстве контрольного обмера;
· содержание	и	результаты	контрольного	обмера	с	указанием примененных методов;
· оценка	результатов	контрольных	обмеров,	обоснование	и формулировка выводов по поставленным вопросам.
· материалы, иллюстрирующие заключение специалиста (эксперта) или группы специалистов (экспертов), прилагаются к заключению и служат его составной частью.
Акты по результатам контрольных обмеров и ведомости пересчета стоимости работ подписываются специалистами Контрольно-счетной палаты, представителями заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль.
Акты по результатам контрольных обмеров, выполненных привлеченными специалистами (экспертами) и ведомости пересчета стоимости работ подписываются привлеченными специалистами (экспертами), представителями заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль (в случаях их присутствия при обмерах).
При отсутствии на объекте учета выполненных работ (журналов учета выполненных работ), в акте контрольного обмера делается запись о том, что контрольный обмер производился путем замера выполненных  работ в натуре и сопоставления их с утвержденной проектной документацией и актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
При неявке представителей заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль для проведения контрольного обмера на объект, проверка в установленном порядке проводится, а в акте контрольного обмера делается соответствующая запись о неявке представителей Заказчика и подрядных организаций.
Количество экземпляров актов контрольного обмера и приложений к ним определяется исходя из количества представителей организаций, принимавших участие в нем. При этом один экземпляр акта контрольного обмера и приложений к нему является обязательным приложением к акту проведения контрольного мероприятия.
По одному экземпляру акта проверки вручается каждому из представителей организаций, принимавших участие в проведении контрольного обмера под расписку в получении с указанием даты получения.
О фактах уклонений должностных лиц, назначенных для проведения контрольного обмера от участия в контрольном обмере и подписания акта контрольного обмера руководитель группы инспекторов ставит в известность руководителя контрольного мероприятия и делает запись на акте контрольного обмера.
При несогласии с актом контрольного обмера, представители заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль вправе представить в Контрольно-счетную палату пояснения и замечания в письменной форме. Пояснения и замечания представляются в Контрольно-счетную палату не позднее 5 рабочих дней со дня вручения акта контрольного обмера.
В случае поступления пояснений и замечаний по актам контрольных обмеров руководитель группы инспекторов, принимавших участие в проведении контрольных обмеров,    в    течение    10    рабочих    дней    с    даты поступления, рассматривает их и готовит проект заключения.
Проект заключения рассматривается председателем Контрольно-счетной палаты и за его подписью направляется заявителю.
Направление заказчиком пояснений и замечаний по акту контрольного обмера не является основанием для приостановления оформления материалов контрольного мероприятия.
При несогласии представителей заказчика капитального строительства (ремонта), подрядных организаций и организаций, осуществлявших строительный контроль, с результатами, отраженными в акте контрольного обмера, проведенного привлеченными специалистами (экспертами) и направлении пояснений и замечаний ответ подготавливается и направляется заявителю за подписью привлеченного специалиста (эксперта) или организации, отобранной в соответствии с законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Указанный ответ является приложением к акту контрольного обмера.





АКТФорма
Приложение № 1
(Раздел 1 Стандарта)


контрольного обмера №   	
« 	» 	20 	


В рамках контрольного мероприятия  				 представителями	Контрольно-счетной	палаты	Одинцовского	городского округа, совместно с представителями Заказчика и Подрядчика


(должности, фамилии и инициалы)
проведен контрольный обмер работ, выполненных Подрядчиком  	

(наименование генподрядной организации)
по	объекту

(наименование объекта, шифр)
в период с « 	» 	20 	года по « 	» 	20 	года. Всего выполнено работ согласно актам приемки выполненных работ (форма
№ КС-2) на сумму 	рублей.

Настоящим контрольным обмером проверено работ на сумму  	
рублей.
В результате контрольного обмера установлено ( не установлено) завышений объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ на сумму 	рублей.

Приложение:	Ведомость	№	 		пересчета	объемов	и	стоимости
выполненных   работ   к   акту   контрольного обмера  № 	по  объекту
 	на 	листах.



	(должность)
	
	
	(личная подпись)
	
	
	(фамилия
	и инициалы)

	(должность)
	
	
	(личная подпись)
	
	
	(фамилия
	и инициалы)

	(должность)
	
	
	(личная подпись)
	
	
	(фамилия
	и инициалы)

	(должность)
	
	
	(личная подпись)
	
	
	(фамилия
	и инициалы)



	Форма
	Приложение № 2






ВЕДОМОСТЬ
пересчета стоимости работ к акту контрольного обмера  	
от 		г.






	


№№ п/п
	


Наименование объектов и работ
	Оплачено, предъявлено к оплате выполненных
работ
	
Установлено контрольным обмером
	
Выявлено завышений
	


Приме чание

	
	
	Количес тво
	Сумма,
тыс. рублей
	Количе ство
	Сумма,
тыс. рублей
	Количес тво
	Сумма,
тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Всего стоимость в текущих
ценах:,
в т.ч. СМР
	
	
	
	
	
	
	







Проверяющий  	
(подпись)

Представитель заказчика  	
( подпись)
Представитель подрядчика  	
( подпись)
